

**Сетевой график (дорожная карта)  
по формированию необходимой системы условий реализации образовательной  
программы начального общего образования  
МБОУ «ООШ с. Большой Содом»**

| <b>Направление мероприятий</b>                   | <b>Мероприятия</b>  | <b>Сроки реализации</b>            |
|--|---|------------------------------------|
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО     | 1. Разработка образовательной программы НОО   | Январь - май 2016г                 |
|  | 2. Утверждение ООП НОО  | Август 2016г.                      |
|  | 3. Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС  | 2016-2020                          |
|  | 4. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО  | Январь ежегодно                    |
|  | 5. Разработка:<br>- учебного плана;<br>- годового календарного учебного графика;<br>- рабочих программ учебных предметов, курсов<br>- программы внеурочной деятельности                 | Март – август 2016-2020            |
| 2. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО      | 1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП   | Постоянно                          |
|  | 2.Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работникам ОУ, в том числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования      | По мере необходимости<br>2016-2020 |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО | 1..Разработка и анализ модели организации образовательного процесса   | По мере необходимости              |
|  | 2.Разработка и реализация мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части - внеурочной деятельности | Март – июнь 2016-2020              |
|  | 3.Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к проектированию ООП НОО   | Постоянно                          |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 4.Реализация модели психолого-педагогического в условиях реализации ФГОС НОО  | Постоянно                              |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО                | 1.Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО  | Август                                 |
|  | 2.Создание и корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с реализацией ФГОС НОО   | Август<br>2016-2020                    |
|  | 3.Разработка и корректировка плана методической работы ОУ в рамках реализации ФГОС НОО  | Август<br>2016-2020                    |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО          | 1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о реализации ФГОС НОО  | По мере создания                       |
|  | 2.Широкое информирование родительской общественности о реализации ФГОС НОО в МБОУ «ООШ с. Большой Содом»  | Постоянно<br>2016-2020                 |
|  | 3.Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС НОО в МБОУ «ООШ с. Большой Содом»   | Май<br>2016-2020                       |
|  | 4.Обеспечение публичной отчётности по вопросам реализации ФГОС НОО в МБОУ «ООШ с. Большой Содом»  | Постоянно<br>2016-2020                 |
|  | 5. Проведение методических семинаров для пед. работников:<br><br>- об организации внеурочной деятельности обучающихся;<br>- об организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;<br>- по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;<br>- по организации проектной деятельности обучающихся;<br>- по использованию педагогических технологий и т.д. | По мере необходимости<br><br>2016-2020 |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | 1.Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО   | В течение года                         |
|  | 2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС   | В течение года                         |
|  | 3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС   | В течение года                         |
|  | 4.Обеспечение условий реализации ОП НОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ   | В течение года                         |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  | 5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС                                    | В течение года      |
|  | 6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС НОО                                 | Август<br>2016-2020 |
|  | 7.Обеспечение укомплектованности электронными образовательными ресурсами   | В течение года      |
|  | 8.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных | В течение года      |
|  | 9.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным ресурсам               | В течение года      |