
Приложение № 8 

   к основной образовательной программе                                                        

  начального общего образования                                                                               

Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации  образовательной 

программы начального общего образования  

МБОУ «ООШ с. Большой Содом» 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия Сроки  

реализации 

1. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Разработка образовательной программы  НОО Январь - май 

2016г 

2. Утверждение ООП НОО Август 2016г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

ОУ требованиям ФГОС 

2016-2020 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО  

Январь  ежегодно 

5. Разработка: 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов 

- программы внеурочной деятельности 

Март – август 

2016-2020 

2. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП 

Постоянно 

2.Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной 

платы работникам ОУ, в том числе, 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

2016-2020 

3. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

  

1..Разработка и анализ модели организации 

образовательного процесса 

По мере 

необходимости 

2.Разработка и реализация мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части -     

внеурочной деятельности 

Март – июнь 

2016-2020 

3.Привлечение органов государственно-

общественного управления ОУ к проектированию 

ООП НОО 

Постоянно 



4.Реализация  модели психолого-педагогического 

в условиях реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

4. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО  

Август  

2.Создание и корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с 

реализацией ФГОС НОО  

Август 

2016-2020 

3.Разработка и корректировка плана методической 

работы ОУ в рамках реализации ФГОС НОО  

Август  

2016-2020 

5. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

По мере создания 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО в 

МБОУ «ООШ с. Большой Содом» 

Постоянно 

2016-2020 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО в МБОУ «ООШ 

с. Большой Содом» 

Май  

2016-2020 

4.Обеспечение публичной отчётности по вопросам 

реализации ФГОС НОО в МБОУ «ООШ с. 

Большой Содом» 

Постоянно 

2016-2020 

5. Проведение методических семинаров для пед. 

работников: 

 - об организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- по организации проектной деятельности 

обучающихся; 

- по использованию педагогических технологий и 

т.д. 

По мере 

необходимости 

2016-2020 

6. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

В течение года 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

В течение года 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС  

В течение года 

4.Обеспечение условий реализации ОП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ 

В течение года 



5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

В течение года 

6.Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС 

НОО 

Август  

2016-2020 

7.Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

8.Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение года 

9.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам 

В течение года 

 

 
 


