
1 
 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой   системы условий 

и контроль его выполнения 

 

Направления Мероприятия Сроки исполнения 

/Ответственные 

I.Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.) 

В течение всего 

периода до 01.09.2023 г. 

администрация   

 

2. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования  

 

до 01.09.2018 г. 

администрация,  

руководители МО 

 

3. Утверждение основной 

образовательной программы  ООО  

01.09.2018 

директор, 

педагогический совет,  

4.Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками, 

профессиональным стандартом 

 

до 01.09.2018 г. 

 администрация  

 

5. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

основного общего образования 

 

ежегодно до 15 

марта текущего года 

 

6. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса 

 

01.09.2018 

администрация 

7.Разработка новых локальных 

актов, касающихся введения ФГОС 

ООО в связи с меняющимся 

законодательством 

в течение всего 

периода с 01.09.2018 г.     

по 01.09.2023г. 

администрация 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

ежегодно: 

до 

01.09.администрация 
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введения ФГОС 

основного общего 

образования 

планируемых результатов 

2.Корректировка «Положения 

об  оплате труда  работников» 

ежегодно: 

до 01.09.или по 

необходимости в другие 

сроки,  администрация 

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

Ежегодно на  01.09.,  

 

директор 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

 1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

В течение всего 

периода,  администрация  

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования детей 

и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

В течение всего 

периода,  администрация 

 3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

с  01.09.2018 г. и в  

течение всего периода, 

администрация 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного  общего 

образования 

1.Анализ кадрового 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно на 01 .09.   

текущего года, 

администрация              

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи с 

введением и реализацией ФГОС 

основного общего образования 

 

ежегодно на 01 .09.   

текущего года, 

администрация               

 V 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

систематически, 

своевременно, в течение 

всего периода с 01.09.18 г. 

по 01.09. 23 г. 

ответственный за сайт, 

администрация  

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении и порядке перехода  на 

ФГОС ООО 

в течение всего 

периода с 01.09.18 г.  по 

01.09. 23 г. 

администрация 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесение 

возможных дополнений в 

в течение всего 

периода с 01.09.18 г.  по 

01.09. 23 г. 

администрация 
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содержание ООП ООО 

4. Разработка и утверждение 

локальных 

актов,регламентирующих: 

организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

по мере 

необходимости, 

администрация      

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ 

материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования 

ежегодно на 01.09.   

текущего года, МО, 

администрация,     

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

в течение всего 

периода с 01.09.18 по 

01.09. 23 г. 

администрация,     

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного 

общего образования 

в течение всего 

периода с 01.09.18 г.   по 

01.09. 23 г. 

администрация, ПК,    

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

в течение всего 

периода с 01.09.18 г.  по 

01.09. 23 г.  

администрация, ПК 

5. Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных 

базах данных 

имеется, 

в течение всего периода с 

01.09.18 г.  по 01.09. 23 г. 

 

8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

имеется, 

в течение всего периода с 

01.09.18 г.  по 01.09. 23 г. 

 

 

 
 


